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Informe de Ejecución Proyecto de Inversión  

 
Introducción 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC es una Unidad Administrativa Especial del orden 

nacional con independencia administrativa, técnica, patrimonial y presupuestal y con personería jurídica 

y que forma parte del Sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De 

acuerdo a las funciones asignadas por la Ley, es el órgano encargado de promover la competencia en 

los mercados, el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de 

las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, 

con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de 

calidad; de las redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta 

radiodifundida y de radiodifusión sonora.  

Para el cumplimiento de su objeto misional la Comisión cuenta con el proyecto de inversión código BPIN 

2022011000087 “Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente 

regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional”, el cual tiene los siguientes objetivos: 

1. Fortalecer la gestión e implementación de actualizaciones de procesos, procedimientos y demás 

componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad 

2. Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los esquemas 

de soporte que apalanquen la estrategia Institucional 

3. Promover la construcción de herramientas e instrumentos para apoyar el desarrollo e 

implementación de políticas regulatorias  

El presente documento registra los principales resultados en ejecución financiera y avance de los 

indicadores de producto con fecha de corte 30 de septiembre de 2023, el cual se encuentra dividido 

en cuatro (4) aparatados así: i) “Descripción del proyecto de inversión 2023” el cual señala 
objetivos, productos, actividades, apropiación 2023, indicadores y metas contempladas para la 

actualidad; ii) “Ejecución proyecto de inversión 2023” presenta los avances en ejecución 
presupuestal e indicadores de producto; iii) “Contactos del proyecto” señala los datos de la unidad 
responsable de consolidar el reporte y, iv) “Bibliografía” donde se referencian los documentos soporte 

del presente informe.  

 



i. Descripción del Proyecto de Inversión 2023 
 

Tabla 1. Cadena de Valor 2023 

NOMBRE DEL  PROYECTO Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional 

CODIGO BPIN 2022011000087 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC.   

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PRODUCTO 
OBJETO DE 

GASTO  
ACTIVIDADES 

RECURSOS POAI 
2023 

AJUSTE DECRETO 
2023 

INDICADORES Y METAS 2023 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 
  

UNIDA
D DE 

MEDID
A  

METAS POR 
VIGENCIA 

2023 

INDICADOR 
DE 

GESTION   

METAS 
POR 

VIGENCIA 
2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

Incrementar la 
capacidad de los 

Servicios 
tecnológicos, sis

temas de 
información y 

los esquemas de 
soporte que 

apalanquen la 
estrategia 

Institucional 

Servicios de 
información 
actualizados 
(2399062) 

Adquisiciones 
de bienes y 
servicios (02) 

A1. Desarrollar 
proyectos de 
Infraestructura 
Tecnológica 
requerida para 
la gestión 
institucional 

$1.470.383.509 $1.949.770.508 

Sistemas de 
información 
actualizados  
(239906200) 

Número 4 

Implementa
ción de 

Sistemas de 
gestión 

90% Porcentaje  

Adquisiciones 
de bienes y 
servicios (02) 

A2. Desarrollar 
y/o actualizar 
los sistemas y 
aplicativos 
requeridos 
para la gestión 
institucional 
segura y 
eficiente 

$1.296.308.766 $1.468.412.340 

Servicios de 
información 
implementad

os 
(2399063) 

Adquisiciones 
de bienes y 
servicios (02) 

A3. Contar con 
la asesoría y 
herramientas 
tecnológicas 
necesarias para 
toma de 
decisiones 
basadas en 
datos  

$1.374.907.926 $1.217.978.280 

Sistemas de 
información 
implementad

os 
(239906300) 

Número 2 

Adquisiciones 
de bienes y 
servicios (02) 

A4. Diseñar e 
implementar 
procesos que 
soporten el 
fortalecimiento 
del Gobierno 
Digital 

$823.373.160 $678.494.368 



 

 
 

NOMBRE DEL  PROYECTO Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional 

CODIGO BPIN 2022011000087 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC.   

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PRODUCTO 
OBJETO DE 

GASTO  
ACTIVIDADES 

RECURSOS POAI 
2023 

AJUSTE DECRETO 
2023 

INDICADORES Y METAS 2023 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 
  

UNIDA
D DE 

MEDID
A  

METAS POR 
VIGENCIA 

2023 

INDICADOR 
DE 

GESTION   

METAS 
POR 

VIGENCIA 
2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

Sistema de 
Gestión 

Documental 
actualizado  
(2399072) 

Adquisiciones 
de bienes y 
servicios (02) 

A5. Aumentar 
las capacidades 
del sistema de 
gestión 
documental de 
la entidad  

$260.000.000 $310.000.000 

Sistema de 
gestión 

documental 
actualizado  
(239907200) 

Número 1 

Adquisiciones 
de bienes y 
servicios (02) 

A6. Apoyar la 
implementació
n de las 
actualizaciones 
del Sistema de 
Gestión 
documental de 
la entidad 

              
$107.880.799  

              
$115.212.504   

Fortalecer la 
gestión e 

implementación 
de procesos, 

procedimientos 
y demás 

componentes 
del 

Modelo Integrad
o de Planeación 

Servicio de 
Actualización 
Sistemas de 

Gestión 
(2399071 

Adquisiciones 
de bienes y 
servicios (02 

A7. Diseñar y 
construir los 
instrumentos 
para la 
administración 
y desarrollo de 
los sistemas de 
gestión en el 
marco de MIPG 
 

$0 $0 

Sistemas de 
gestión 

actualizados  
(239907100) 

Número 0 



 

 
 

NOMBRE DEL  PROYECTO Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional 

CODIGO BPIN 2022011000087 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC.   

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PRODUCTO 
OBJETO DE 

GASTO  
ACTIVIDADES 

RECURSOS POAI 
2023 

AJUSTE DECRETO 
2023 

INDICADORES Y METAS 2023 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 
  

UNIDA
D DE 

MEDID
A  

METAS POR 
VIGENCIA 

2023 

INDICADOR 
DE 

GESTION   

METAS 
POR 

VIGENCIA 
2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

y Gestión de la 
entidad  

Adquisiciones 
de bienes y 
servicios (02) 

A8. Desarrollar 
las 
actualizaciones 
y evaluar la 
implementació
n de los 
sistemas de 
gestión en el 
marco de MIPG 

$0 
 

$0 
 

Adquisiciones 
de bienes y 
servicios (02) 

A9. Desarrollar 
y fortalecer las 
competencias y 
calidad de los 
conocimientos 
de los 
funcionarios de 
la CRC, en 
temas de 
gestión pública 

$0 $0 

Promover la 
construcción de 
herramientas e 
instrumentos 
para apoyar el 
desarrollo e 

implementación 
de políticas 
regulatorias 

Documentos 
de 

Lineamientos 
Técnicos 

(2399053) 

Adquisiciones 
de bienes y 
servicios (02) 

A10. Formular 
documentos de 
lineamientos 
técnicos transv
ersales, 
metodologías o 
herramientas 
requeridos. 

$0 $0 

Documentos 
de 

lineamientos 
técnicos 

realizados 
(239905300) 

Número 0   



 

 
 

NOMBRE DEL  PROYECTO Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional 

CODIGO BPIN 2022011000087 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC.   

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PRODUCTO 
OBJETO DE 

GASTO  
ACTIVIDADES 

RECURSOS POAI 
2023 

AJUSTE DECRETO 
2023 

INDICADORES Y METAS 2023 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 
  

UNIDA
D DE 

MEDID
A  

METAS POR 
VIGENCIA 

2023 

INDICADOR 
DE 

GESTION   

METAS 
POR 

VIGENCIA 
2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

Adquisiciones 
de bienes y 
servicios (02) 

A11. Elaborar 
lineamiento de 
documentos 
transversales a 
partir de 
recolección, 
análisis y 
procesamiento 
de la 
información. 

$0 $0 

TOTAL $5.389.481.000 $5.739.868.600         

  



ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2023  
 

a. Ejecución Presupuestal 2023 

La CRC ha adelantado diferentes tareas y actividades para la efectiva ejecución presupuestal y el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto de inversión alcanzando una ejecución de 

62,40% para el mes de septiembre, como se evidencia en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Ejecución Presupuestal Septiembre 2023 

Rubro Producto Actividades Apropiación  Sep/23 Acumulado Actividad 
Año 2023 

C-2399-0400-2-0-
2399062-02 

Servicios de 
información 
actualizados 
(2399062) 

Desarrollar proyectos 
de Infraestructura 
Tecnológica requerida 
para la gestión 
institucional 

$1.949.770.508,00 

 
$21.712.271,00  

 
  

$1.680.862.063,99  
 

Desarrollar y/o 
actualizar los sistemas 
y aplicativos 
requeridos para la 
gestión institucional 
segura y eficiente 

$1.468.412.340,00 $149.376.415,00 $911.221.603,96 

C-2399-0400-2-0-
2399063-02 

Servicios 
información 

implementados 
(2399063) 

Contar con la asesoría 
y herramientas 
tecnológicas 
necesarias para toma 
de decisiones basadas 
en datos 

$1.217.978.280,00 $250.529.222,00 
 

$676.624.215,80  

Diseñar e 
implementar procesos 
que soporten el 
fortalecimiento del 
Gobierno Digital 

$678.494.368,00 $0 $11.770,26 

C-2399-0400-2-0-
2399072-02 

Sistema de 
Gestión 

Documental 
actualizado  
(2399072) 

Aumentar las 
capacidades del 
sistema de gestión 
documental de la 
entidad  

$310.000.000,00 $6.281,00 
$270.827.459,00  

 

Apoyar la 
implementación de las 
actualizaciones del 
Sistema de Gestión 
documental de la 
entidad  

$115.212.504,00 $3.700.232,00 $ 42.346.697,74 

 

Servicio de 
Actualización 
Sistemas de 

Gestión 
(2399071) 

Diseñar y construir los 
instrumentos para la 
administración y 
desarrollo de los 
sistemas de gestión 
en el marco de MIPG 

$0,00 $0,00 $0,00 

Desarrollar las 
actualizaciones y 
evaluar la 
implementación de los 
sistemas de gestión 
en el marco de MIPG 

$0,00 $0,00 $0,00 
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Desarrollar y 
fortalecer las 
competencias y 
calidad de los 
conocimientos de los 
funcionarios de la 
CRC, en temas de 
gestión pública. 

$0,00 $0,00 $0,00 

 

Documentos de 
Lineamientos 

Técnicos 
(2399053) 

Formular documentos 
de lineamientos 
técnicos transversales, 
metodologías o 
herramientas 
requeridos. 

$0,00 $0,00 $0,00 

Elaborar lineamiento 
de documentos 
transversales a partir 
de recolección, 
análisis y 
procesamiento de la 
información. 

$0,00 $0,00 $0,00 

TOTAL $5.739.868.000 $425.324.421,00  $3.581.900.091,75  

Fuente: CRC, Informe de Ejecución SIIF 

b. Ejecución de Actividades 2023 
 

Tabla 3. Ejecución Actividades Septiembre 2023 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PRODUCTO ACTIVIDADES 

META  
ACTIVIDADE

S 

SEGUIMIEN
TO 

ACTIVIDAD
ES  APROPIACIÓN 2023 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS  OBSERVACIONE

S 
2023 ACUMULA

DO SEP. 
ACUM. 

SEPTIEMBRE 

Incrementar la 
capacidad de los 

Servicios 
tecnológicos, sistema

s de información y 
los esquemas de 

soporte que 
apalanquen la 

estrategia 
Institucional 

Servicios de 
información 
actualizados 

(Código 
2399062) 

A1. Desarrollar 
proyectos de 
Infraestructura 
Tecnológica requerida 
para la gestión 
institucional 

2 1,70 $1.949.770.508 $1.680.862.063,99    

A2. Desarrollar y/o 
actualizar los 
sistemas y aplicativos 
requeridos para la 
gestión institucional 
segura y eficiente 

2 1 $1.468.412.340 $911.221.603,96  

Servicios 
información 

implementado
s 

(2399063) 

A3. Contar con la 
asesoría y 
herramientas 
tecnológicas 
necesarias para toma 
de decisiones 
basadas en datos 

1 0,80 $1.217.978.280 
 

$676.624.215,80 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS PRODUCTO ACTIVIDADES 

META  
ACTIVIDADE

S 

SEGUIMIEN
TO 

ACTIVIDAD
ES  APROPIACIÓN 2023 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS  OBSERVACIONE

S 
2023 ACUMULA

DO SEP. 
ACUM. 

SEPTIEMBRE 

A4. Diseñar e 
implementar procesos 
que soporten el 
fortalecimiento del 
Gobierno Digital 

1 0,13 $678.494.368 $11.770,26  

Sistema de 
Gestión 

Documental 
actualizado  
(2399072) 

Aumentar las 
capacidades del 
sistema de gestión 
documental de la 
entidad  

1 0,80 $310.000.000 
$270.827.459,00  

 
 

Apoyar la 
implementación de 
las actualizaciones del 
Sistema de Gestión 
documental de la 
entidad  

75% 50,17% $115.212.504 $ 42.346.697,74  

Fortalecer la gestión e 

implementación de 

procesos, 

procedimientos y 

demás componentes 

del Modelo Integrado 

de Planeación y 

Gestión de la entidad  

Servicio de 
Actualización 
Sistemas de 

Gestión 
(2399071) 

Diseñar y construir 
los instrumentos para 
la administración y 
desarrollo de los 
sistemas de gestión 
en el marco de MIPG 

0 0 $0,00 $0,00 
Estas actividades 
inician ejecución 
en 2024 

Desarrollar las 
actualizaciones y 
evaluar la 
implementación 
de los sistemas de 
gestión en el marco 
de MIPG 

0 0 $0,00 $0,00 
Estas actividades 
inician ejecución 
en 2024 

Desarrollar y 
fortalecer las 
competencias y 
calidad de los 
conocimientos de los 
funcionarios de la 
CRC, en temas de 
gestión pública. 

0 0 $0,00 $0,00 
Estas actividades 
inician ejecución 
en 2024 

Promover la 

construcción de 

herramientas e 

instrumentos para 

apoyar el desarrollo e 

implementación de 

políticas regulatorias 

 

 

 

 

 

Documentos 
de 

Lineamientos 
Técnicos 

(2399053) 

Formular documentos 
de lineamientos 
técnicos transversales
, metodologías o 
herramientas 
requeridos. 

0 0 $0,00 $0,00 
Estas actividades 
inician ejecución 
en 2024 

Elaborar lineamiento 
de documentos 
transversales a partir 
de recolección, 
análisis y 
procesamiento de la 
información. 

0 0 $0,00 $0,00 
Estas actividades 
inician ejecución 
en 2024 

TOTAL 
  $5.739.868.000,00 $3.156.575.670,75     
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El proyecto inicia los procesos de contratación acorde con la programación de la vigencia fiscal. A la 
fecha de corte, presenta una ejecución de $3.581.900.091,75. 

. 
 
 

c. Indicadores 2023 
 

• Indicadores de Producto  

Objetivo Específico  

Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los 
esquemas de soporte que apalanquen la estrategia Institucional  

Dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI- adoptado por la CRC, se ha 

planteado como propósito definir a través del plan de acción de tecnologías de información y ejercicios 

de arquitectura empresarial, el desarrollo e implementación de los proyectos y servicios necesarios para 

el cumplimiento de los objetivos descritos en la estrategia institucional. Es por esto que, dentro del 

presente proyecto de inversión, la Entidad desarrollará proyectos enfocados a satisfacer e incrementar 

la capacidad de los servicios tecnológicos que permitan satisfacer las necesidades de sus grupos de 

interés a partir de brindar recursos, servicios y soluciones TIC óptimas que ofrezcan apoyo estratégico 

dentro de un marco de gobierno y gestión de TI, optimización de la inversión en tecnología, la 

información y las comunicaciones descritos en el PETI y alineados con el Plan Estratégico Institucional 

2021 – 2025 de la Entidad.  

Producto: Sistemas de información actualizados  

Nivel de cumplimiento del indicador: 

Tabla 4. Ejecución Indicador de producto 

Indicador Fórmula de cálculo 
2023 

P E 

Sistemas de información actualizados  

(239906200) 
∑ 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 4 2,69 

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores 

Se finaliza la renovación del licenciamiento de Backup. 
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Avance en compra de portátiles para renovación. 
Se finaliza el proyecto RNE. 
Avance en los cronogramas de contribuciones fase II. 
Avance en simplificación del trámite de HETM. 

 

Producto: Servicios de información implementados 

Nivel de cumplimiento del indicador: 

Tabla 5. Ejecución Indicador de producto 

Indicador Fórmula de cálculo 
2023 

P E 

Sistemas de información implementados 

(239906300) 
∑ 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 2 0,92 

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores 

Avance en el cronograma de SOC - NOC herramienta para monitoreo de infraestructura.  

Producto: Sistema de gestión documental actualizado 

Nivel de cumplimiento del indicador: 

Tabla 6. Ejecución Indicador de producto 

Indicador Fórmula de cálculo 
2023 

P E 

Sistema de gestión documental 

actualizado  

(239907200) 

𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑢𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 1 1 

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores 

Se finaliza la renovación del licenciamiento del sistema de gestión documental. 

Objetivo Específico  
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Fortalecer la gestión e implementación de procesos, procedimientos y demás componentes del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad  

Producto: Servicio de Actualización Sistemas de Gestión 

Nivel de cumplimiento de los indicadores: 

Tabla 7. Ejecución indicador de producto 

Indicador Fórmula de cálculo 
2023 

P E 

Sistemas de gestión 

actualizados (239907100) 
𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 0 0 

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores 

 

Su ejecución se hará a partir de 2024 

Producto: Documentos de Lineamientos Técnicos 

 

Nivel de cumplimiento de los indicadores: 

Tabla 8. Ejecución indicador de producto 

Indicador Fórmula de cálculo 
2023 

P E 

Documentos de 

lineamientos técnicos 

realizados 

(239905300) 

∑ documentos de lineamientos realizados 0 0 

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores 

 

Su ejecución se hará a partir de 2024 

 



 

 
 

Informe de Ejecución Septiembre 2023 - Proyecto 
BPIN 2022011000087   

N/A Página 14 de 14 

Sandra Salazar Acosta / Ingrid Picón Carrascal  Actualizado: 07/09/2023 Revisado por:  
Coordinación de TSI 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 

 

iii. Contactos del Proyecto 

Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC 
Ingrid Picón Carrascal 

Coordinadora de Tecnologías y Sistemas de Información 

Teléfono: 601 3198300  

Correo: ingrid.picon@crcom.gov.co 

Dirección: Calle 59ª Bis # 5 – 53 Piso 9 

 

iv. Bibliografía 

• Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025 

• Agenda Regulatoria CRC 2023-2024 

• Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI 

• Fichas de seguimiento indicadores de gestión y producto 
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