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SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2019

Evolucién Avances: Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones - CRC - Comision - Comision De Regulacién De
Comunicaciones - Fortalecimiento de la gestién y direccién del Sector Comunicaciones
Inversion SPI 2019

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto i Octubre i Dici
Inversion* 4334 4334 | 4334 4334 4334 4334 4334 4334 4334 4334 4334 3.161
Avance Financiero 0,0% 11% | 64% | 78%| 93% | 134%| 155% | 159% 227% | 25.0% 26,7% 91,8%
Avance Fisico del Producto 0,0% 0,0% | 14,0% | 140% | 27.0% | 37.2% | 4s6% | s6,3% 59,9% | 80,3% 83,2% 83,7%
Avance Gestion 0,0% 0,0% | &0% |380%| 450% | 66,0% | Ba0% | 92,0% 95,00 | 98,0% 95,0% 98,0%
*Cifra en millones de pesos
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Inversién Avances Combinados

Evolucion Avances: Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones - CRC - Comision - Comision De Regulacion De
Comunicaciones - Fortalecimiento de la gestién y direccion del Sector Comunicaciones
Inversion SPI 2019

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto i Octubre il Dici
Inversién* 4334 4334 4334 4334 4334 | 4334 | 4334 4334 4334 4.334 4334 3.161
Avance Financiero oo% | 11m| sam| 7| o93% | 134%| 155% | 169% 2.7% | 25,05 26,7% 91,8%
Avance Fisico del Producto 0,0% 0,08 | 14,0% | 14,0% | 27,0% | 37,25 | 49.6% | s563% 69,9% | 80,3% 83,2% 83,2%
Avance Gestion o0% | oox| s0%| 380% | 45.0% | s50% | 84.0% | szo% 95,0% | 99.0% 99,0% 99,0%
*Cifra en millones de pesos
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