

REVISION INTEGRAL DE LOS CARGOS DE ACCESO A REDES FIJAS Y MOVILES EN COLOMBIA

Cronograma de actividades de participación del sector en el proyecto regulatorio

El siguiente cronograma presenta las actividades que se llevarán a cabo para la etapa de participación activa del sector de acuerdo al proyecto "Revisión integral de los cargos de acceso a redes fijas y móviles en Colombia".

Cronograma de actividades

Actividad	Fecha
Publicación de los formatos para actualización de la información de entrada de los modelos de costos eficientes por parte de operadores	Enero 18 de 2007
Publicación en la página WEB del Cronograma del Proyecto – Participación del Sector	Enero 26 de 2007
Entrega de la información actualizada de los modelos de costos eficientes a CRT por parte de operadores	Febrero 7 de 2007
Foro con el sector – Modelo de Costos de Redes Fijas	Febrero 16 de 2007
Publicación en la página WEB de la Versión Operadores del Modelo HC-MCRFIX (TPBCL)	Febrero 26 de 2007
Publicación en la página WEB de la Versión Operadores del Modelo HC-TPBCLE (TPBCLE)	Febrero 26 de 2007
Publicación en la página WEB de la Versión Operadores del Modelo de Costos de Redes Móviles	Febrero 26 de 2007
Recepción de Comentarios del Sector a los modelos de costos eficientes	Marzo 16 de 2007
Publicación en la página WEB de los comentarios del Sector	Marzo 20 de 2007
Ronda de Reuniones con operadores TPBCL (HC-MCRFIX y comentarios)	Marzo 26 – Marzo 30 de 2007
Ronda de Reuniones con operadores TPBCLE (HC-TPBCLE y comentarios)	Abril 9 – Abril 13 de 2007
Ronda de Reuniones con operadores móviles (Modelo y comentarios)	Abril 16 – Abril 20 de 2007
Respuesta a Comentarios del sector a los modelos de costos eficientes	Mayo 11 de 2007
Publicación Primer Borrador Documento Regulatorio CA	Junio 1 de 2007