

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRE III - 2022

Ejecución Presupuesto de Inversión

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comunicaciones	1	\$4.341.862.000	57,5%	60,0 %	43,0 %	Ver
Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional	1	\$15.543.682.000	40,4%	111,0 %	59,0 %	Ver
TOTAL	2	\$19.885.544.000	44,1%	99,9 %	55,5 %	

Evolución Avance: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
de la Inversión SPI - Septiembre 2022

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Inversión*	19.886	19.886	19.886	19.886	19.886	19.886	19.886	19.886	19.886
Avance Financiero	0,0%	2,8%	9,3%	12,5%	17,8%	21,3%	29,0%	35,1%	44,1%
Avance Físico del Producto	8,9%	38,6%	57,1%	70,5%	61,9%	72,5%	86,5%	92,9%	99,9%
Avance Gestión	4,3%	10,6%	20,0%	26,7%	32,4%	35,5%	42,3%	49,2%	55,5%

*Cifra en millones de pesos



Ejecución proyecto de inversión: "Fortalecimiento de la arquitectura de tecnologías de información y comunicaciones para soportar la toma de decisiones regulatorias basadas en datos y la interacción con los diferentes grupos de interés nacional"

Evolución Avances: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comunicaciones
Inversión SPI 2022

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Inversión*	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342
Avance Financiero	0,0%	3,0%	6,0%	8,6%	18,4%	21,1%	39,4%	47,9%	57,5%
Avance Físico del Producto	23,2%	23,2%	32,1%	32,1%	32,7%	32,7%	36,6%	49,6%	54,2%
Avance Gestión	9,0%	9,0%	13,0%	15,0%	16,0%	16,0%	22,0%	39,0%	43,0%

*Cifra en millones de pesos

Tipo de gráfica Inversion Avance Financiero Avance Físico del Producto Avance Gestion Avance Consolidado



Ejecución proyecto de inversión:" Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes del ecosistema digital nacional"

**Evolución Avances: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional
Inversión SPI 2022**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Inversión*	15.544	15.544	15.544	15.544	15.544	15.544	15.544	15.544	15.544
Avance Financiero	0,0%	2,8%	10,2%	13,6%	17,7%	21,4%	26,1%	31,5%	40,4%
Avance Físico del Producto	6,4%	45,2%	68,2%	85,6%	65,8%	71,7%	81,3%	89,2%	99,1%
Avance Gestión	3,0%	11,0%	22,0%	30,0%	37,0%	41,0%	48,0%	52,0%	59,0%

*Cifra en millones de pesos

Tipo de gráfica Inversion Avance Financiero Avance Físico del Producto Avance Gestion Avance Consolidado Exportar

