

Informe de Ejecución 2023

Proyecto BPIN 2018011000144
“Estudios que permitan generar un
entorno abierto transparente y
participativo para los agentes del
ecosistema digita”

SANDRA VILLABONA DUQUE
Coordinadora de Planeación Estratégica

Junio de 2023

CONTENIDO

<i>Informe de Ejecución Proyecto de Inversión</i>	3
Introducción	3
i. Descripción del Proyecto de Inversión 2023	4
ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2023	6
a. Ejecución Presupuestal 2023	6
b. Indicadores 2023.....	6
iii. Contactos del Proyecto	15
iv. Bibliografía	15

Índice de Tablas

Tabla 1. Cadena de Valor 2023	4
Tabla 2. Ejecución Presupuestal junio 2023	6
Tabla 3. Seguimiento indicador de gestión.....	8
Tabla 4. Seguimiento gestión proyectos regulatorios	9
Tabla 5. Ejecución Indicador de producto	11
Tabla 6. Ejecución indicador de producto.....	12
Tabla 7. Ejecución Indicador Secundario	13
Tabla 8. Seguimiento mensual indicador eventos en los que participa la CRC.....	13

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión

Introducción

La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional con independencia administrativa, técnica, patrimonial y presupuestal y con personería jurídica y que forma parte del Sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De acuerdo a las funciones asignadas por la Ley, es el órgano encargado de promover la competencia en los mercados, el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad; de las redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Para el cumplimiento de su objeto misional la Comisión cuenta con el proyecto de inversión código BPIN 2018011000144 “*Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes de los ecosistemas Digital*”, el cual tiene por objeto:

“Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC”.

El presente documento registra los principales resultados en ejecución financiera y avance de indicadores de gestión y de producto con fecha de corte **30/06/2023**, el cual se encuentra dividido en cuatro (4) apartados así: i) “**Descripción del proyecto de inversión 2023**” el cual señala objetivos, productos, actividades, apropiación 2023, indicadores y metas contempladas para la actualidad; ii) “**Ejecución proyecto de inversión 2023**” presenta los avances en ejecución presupuestal e indicadores de producto; iii) “**Contactos del proyecto**” señala los datos de la unidad responsable de consolidar el reporte y, iv) “**Bibliografía**” donde se referencian los documentos soporte del presente informe.

Informe de Ejecución Junio 2023 - Proyecto BPIN 2018011000144	N/A	Página 3 de 15	
Coordinación de Planeación Estratégica	Actualizado: 06/06/2023	Revisado por: Coordinación de Planeación Estratégica	Revisión No. 1

i. Descripción del Proyecto de Inversión 2023

Tabla 1. Cadena de Valor 2023

NOMBRE DEL PROYECTO		Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes del ecosistema digital									
CÓDIGO BPIN		2018011000144									
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC									
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS POAI 2023	AJUSTE DECRETO 2023	INDICADORES Y METAS 2023					
						INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR VIGENCIA 2023	INDICADOR DE GESTIÓN	METAS POR VIGENCIA 2023	UNIDAD DE MEDIDA
Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.	Documento de lineamientos técnicos (2301003)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A1. Formular estudios o proyectos de acuerdo con las necesidades del sector.	\$ 1.968.750.565	\$ 1.513.758.633	Documentos de lineamientos técnicos elaborados (230100300)	Número	25	Porcentaje de avance en el desarrollo de la agenda regulatoria (1200G018)	90%	Porcentaje
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A2. Adelantar el estudio o proyecto de acuerdo con la metodología que se defina para cada uno de los casos, de manera que las acciones planeadas se lleven a cabo para alcanzar los resultados previstos.	\$ 8.597.333.815	\$ 8.902.502.599						

NOMBRE DEL PROYECTO		Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes del ecosistema digital									
CÓDIGO BPIN		2018011000144									
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC									
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS POAI 2023	AJUSTE DECRETO 2023	INDICADORES Y METAS 2023					
						INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR VIGENCIA 2023	INDICADOR DE GESTIÓN	METAS POR VIGENCIA 2023	UNIDAD DE MEDIDA
Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal (2301029)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A3. Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad.	\$ 4.275.274.555	\$ 4.175.097.703	Eventos para la promoción del despliegue de infraestructura (230102900)	Número	4			
						Eventos de divulgación de la actividad regulatoria de la CRC (230102901)	Número	15			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A4. Participar de la CRC en eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con TIC, postales, economía digital y de gobernanza de Internet, entre otros.	\$ 370.667.065	\$ 620.667.665	Eventos de divulgación en los que la CRC participa activamente (230102903)	Número	50			
TOTAL				\$ 15.212.026.000	\$ 15.212.026.600						

ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2023

a. Ejecución Presupuestal 2023

La CRC ha adelantado diferentes tareas y actividades para la efectiva ejecución presupuestal y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto de inversión alcanzando una ejecución de **19%**, como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 2. Ejecución Presupuestal junio 2023

Rubro	Producto	Actividades	Apropiación	Jun/23	Total x Actividad
C-2301-0400-1-0-2301003-02	Documento de lineamientos técnicos	Formular estudios	\$1.513.758.400	\$12.381.362,00	\$647.501.618,00
		Adelantar estudios	\$8.902.502.600	\$533.489.722,00	\$1.752.655.213,00
C-2301-0400-1-0-2301029-02	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal	Divulgar	\$4.175.098.000	\$199.336.752,00	\$1.086.027.248,00
		Participar	\$620.667.000	\$70.176.591,00	\$225.062.690
TOTAL			\$15.212.026.00	\$815.384.426,00	\$3.711.246.769,00

Fuente: CRC, Informe de Ejecución SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)

b. Ejecución de Actividades 2023

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO (INCLUIR EL CÓDIGO)	ACTIVIDADES	Unidad	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		APROPIACIÓN 2023	SEGUIMIENTO RECURSOS		OBSERVACIONES
			de Medida	MAY	JUN		MAY	JUN	
Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.	Documento de lineamientos técnicos (2301003)	A1. Formular estudios o proyectos de acuerdo con las necesidades del sector.	Reportes	0	1	\$1.969	\$12,38	\$12,38	Se adelanta Compilación jurídica de las TIC con relación a la normativa aplicable a la misión de la entidad y normativa complementaria para a corte 30/06/2023
		A2. Adelantar el estudio o proyecto de acuerdo con la metodología que se defina para cada uno de los casos, de manera que las acciones planeadas se lleven a cabo para alcanzar los resultados previstos.	Hitos, Proyectos o acciones	1	4	\$8.597	\$480,56	\$533,49	- Resolución CRC 7151 de 2023 con la que se busca facilitar el proceso de portación o cambio de operador actualizando las causales de rechazo y fortaleciendo mecanismos para reducir el fraude por suplantación de identidad .- Resolución CRC 7156 de 2023 es el producto de la revisión de los mercados minoristas de Internet fijo y mayorista portador. .- Documento de conclusiones "Actualización Normativa en Materia de Contenidos: Participación Ciudadana y Protección y Defensa del Televidente" .- Proyecto de Medición de calidad de los servicios de telecomunicaciones

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO (INCLUIR EL CÓDIGO)	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		APROPIACIÓN 2023	SEGUIMIENTO RECURSOS		OBSERVACIONES
				MAY	JUN		MAY	JUN	
Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal (2301029)	A3. Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad.	Informes	0	1	\$4.275	\$244,86	\$199,34	Informe de Homologación IIT
		A4. Participar de la CRC en eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con TIC, postales, economía digital y de gobernanza de Internet, entre otros.	Material de participación	9	9	\$371	\$58,14	\$70,18	Evento de Mejora Regulatoria Global Symposium for Regulator (GSR-23) Jornada Abierta PRAI del Grupo de Niñez y Adolescencia Congreso Internacional en Derecho Comercial Seminario Mejora Regulatoria RUTA NAISP - Pasto SOY ISP XXV CONGRESO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES - ANDESCO CONECTA COLOMBIA 2023
TOTAL						\$15.212	\$795,94	\$815,38	

*Cifras en millones

El proyecto avanza en los procesos de contratación acorde con la programación de la vigencia fiscal. A la fecha de corte, presenta una ejecución de \$3.711.246.769.

c. Indicadores 2023

La Agenda Regulatoria 2023-2024 contempla 29 hitos de proyectos, estudios y actividades, 24 para 2023 y 5 para 2024 distribuidos por pilar estratégico de la siguiente manera:

Imagen 1. Porcentaje de proyectos por pilar

Mercado y Competencia:	Bienes y derechos de usuario y audiencias
46%	29%
Innovación y mejora regulatoria	Gestión de grupos de valor
21%	4%

Fuente: CRC, Agenda Regulatoria 2023 – 2024

Informe de Ejecución Junio 2023 - Proyecto BPIN 2018011000144	N/A		Página 7 de 15
Coordinación de Planeación Estratégica	Actualizado: 06/06/2023	Revisado por: Coordinación de Planeación Estratégica	Revisión No. 1

- **Indicador de Gestión**

Tabla 3. Seguimiento indicador de gestión

Indicador	Fórmula de cálculo	2023	
		P	90%
Porcentaje De Avance En El Desarrollo De La Agenda Regulatoria (1200G018)	$\frac{\text{Iniciativas realizadas}}{\text{iniciativas programadas en la vigencia fiscal}}$	E	21%

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Agenda Regulatoria

Se iniciaron los procesos de convocatorias y se publicó para comentarios del sector iniciativas de la Agenda Regulatoria 2023 - 2024, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: <https://www.crcm.gov.co/sites/default/files/agenda/agenda-regulatoria-crc-2023-2024.pdf>

A la fecha del presente reporte la CRC presenta un avance del 18% de agenda así:

- se publicó en la página web de la CRC la propuesta regulatoria de "Revisión del proceso de Portabilidad Numérica Móvil y del registro de Números Excluidos - Fase I." el cual se puede visualizar en el siguiente enlace: <https://www.crcm.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicamos-para-comentarios-propuesta-regulatoria-proyecto-revision>
- Se publica decisión regulatoria del "Registro de Números Excluidos y fraude en la Portabilidad Numérica Móvil." <https://crcm.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/crc-simplifica-proceso-portabilidad-numerica-movil-en-beneficio>
- Proyecto "Medición de calidad de los servicios de telecomunicaciones" <https://www.crcm.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicado-para-comentarios-documento-formulacion-problema-0>
- Proyecto de "Revisión del mercado portador" <https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-6>

Así mismo, se avanza en cada uno de los proyectos e hitos de la agenda así:

Informe de Ejecución Junio 2023 - Proyecto BPIN 2018011000144	N/A	Página 8 de 15	
Coordinación de Planeación Estratégica	Actualizado: 06/06/2023	Revisado por: Coordinación de Planeación Estratégica	Revisión No. 1

Tabla 4. Seguimiento gestión proyectos regulatorios

Proyecto	Observaciones	Publicaciones
1.1. Actualización de medidas de protección a la niñez y adolescencia	Se redefinió el alcance del proyecto y se fusionó con Actualización Normativa, para lo cual se presentó a Sesión de Comisionados de Contenidos Audiovisuales del 28 de marzo de 2023 el nuevo cronograma que contempla propuesta regulatoria para 3T y decisión regulatoria para el 4T de 2023, por lo cual se requiere incluir el ajuste dentro de la modificación de agenda.	https://www.crcm.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicamos-documento-formulacion-proyecto-actualizacion-medidas
1.2. Medición de calidad de los servicios de telecomunicaciones	El resultado del estudio de medición de percepción de calidad 2022 fue presentado para aprobación en el Comité de Comisionados del 7 de junio de 2023	NA
1.3 Registro de Números Excluidos y fraude en la Portabilidad Numérica Móvil.	Se ajustó el proyecto para ser adelantado en dos fases, para lo cual se publicó en la página web de la CRC la primera fase denominada <i>Revisión del proceso de Portabilidad Numérica Móvil y del registro de Números Excluidos - Fase I.</i>	https://www.crcm.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicamos-para-comentarios-propuesta-regulatoria-proyecto-revision
1.3 Registro de Números Excluidos y fraude en la Portabilidad Numérica Móvil.	El 24 de abril de 2023 se amplió el plazo para comentar la propuesta regulatoria hasta el 4 de mayo de 2023. https://www.crcm.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/ampliado-plazo-para-comentar-propuesta-regulatoria-proyecto El 24 de mayo de 2023, el equipo de trabajo presentó para aprobación ante el Comité de Comisionados de Comunicaciones, el documento de respuesta a comentarios y la resolución definitiva y fue presentado para aprobación en la Sesión de Comisión de Comunicaciones del 14 de junio de 2023.	https://www.crcm.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/crc-simplifica-proceso-portabilidad-numerica-movil-en-beneficio
2.2. Revisión del mercado portador	El 3 de febrero de 2023 se amplió el plazo para comentar la propuesta regulatoria hasta el 13 de febrero de 2023. https://www.crcm.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/ampliacion-plazo-para-remitir-comentarios-propuesta-regulatoria-1 El 24 de mayo de 2023, el equipo de trabajo presentó para aprobación ante el Comité de Comisionados de Comunicaciones, el documento de respuesta a comentarios y la resolución definitiva y fue presentado para aprobación en la Sesión de Comisión de Comunicaciones del 14 de junio de 2023.	https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-6

Proyecto	Observaciones	Publicaciones
2.4. Revisión de la metodología para la actualización de tarifas reguladas	<p>El 10 de abril de 2023 se publicó en la página web de la CRC para comentarios el documento de alternativas regulatorias. https://www.crcm.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicado-para-comentarios-documento-alternativas-regulatorias</p> <p>El 20 de abril de 2023 se amplió el plazo para comentar la propuesta regulatoria hasta el 8 de mayo de 2023.</p> <p>Se estima presentar para aprobación la propuesta regulatoria al Comité de Comisionados de Comunicaciones del 28 de junio de 2023 para ser publicado en la página web de la CRC en el mes de julio.</p>	<p>https://www.crcm.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/ampliado-plazo-para-comentar-documento-formulacion-y-alternativas.</p>
3.1. Actualización y mejora normativa en materia de Contenidos: participación ciudadana y protección defensa del televidente	<p>Se fusionó con el proyecto de Niñez y adolescencia, para lo cual se presentó la propuesta a Sesión de Comisionados de Contenidos Audiovisuales del 28 de marzo de 2023.</p> <p>Así mismo, el 30 de mayo de 2023 se presentó a Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales el documento de conclusiones y cierre del proyecto, el cual fue publicado en la página web de la CRC el 13 de junio de 2023.</p>	<p>https://www.crcm.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/documento-conclusiones-proyecto-actualizacion-normativa-en-materia</p>
3.2. Definición de la metodología de cálculo de valores objetivo de los indicadores de calidad para 4G y revisión de las excepciones de publicidad de los proyectos de regulación	<p>Se redefinió el alcance del proyecto, para lo cual se presentó a Comité de Comisionados del 13 de marzo de 2023 la propuesta correspondiente.</p> <p>Teniendo en cuenta el ajuste del alcance realizado al proyecto, el 6 de junio de 2023 se publicó para comentarios en la página web de la CRC, el documento de formulación del problema.</p>	<p>https://www.crcm.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicado-para-comentarios-documento-formulacion-problema-0</p>

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Agenda Regulatoria junio 2023

- **Indicadores de Producto**

Objetivo Específico

Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.

La CRC desarrolla proyectos y estudios regulatorios, que permiten establecer la percepción de los usuarios, las condiciones de calidad en la prestación de los servicios, las barreras de entrada, fallas de mercado, despliegue y uso eficiente de la infraestructura para el desarrollo de las tecnologías de la

información y las comunicaciones y, las condiciones que promuevan el acceso y desarrollo de servicios, contenidos y aplicaciones, entre otras.

Producto: Documento de lineamientos técnicos

Nivel de cumplimiento del indicador:

Tabla 5. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2023	
		P	E
Documentos de lineamientos Técnicos (230100300)	\sum Documentos de lineamientos técnicos	25	7

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se publican los siguientes documentos:

- "Estudio de Monitoreo de Tendencias Tecnológicas 2022",
- "Resolución 7120 de 2023 mediante la cual se promueve la compartición de infraestructuras elegibles para el despliegue de redes y la masificación de los servicios de telecomunicaciones",
- Data Flash sobre Roaming Automático Nacional (RAN) con corte al segundo semestre del año 2022
- Resolución CRC 7151 de 2023 con la que se busca facilitar el proceso de portación o cambio de operador actualizando las causales de rechazo y fortaleciendo mecanismos para reducir el fraude por suplantación de identidad
- Resolución CRC 7156 de 2023 es el producto de la revisión de los mercados minoristas de Internet fijo y mayorista portador.
- Documento de conclusiones "Actualización Normativa en Materia de Contenidos: Participación Ciudadana y Protección y Defensa del Televidente"
- Proyecto de Medición de calidad de los servicios de telecomunicaciones

Objetivo Específico

Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.

La CRC busca generar una mayor divulgación de las actividades regulatorias que realiza, por lo anterior, es importante contar con los recursos apropiados para participar en los eventos a nivel nacional e

internacional, al que sea invitado como ponente, así como generar estrategias de divulgación de las actividades y logros de la CRC.

Producto: Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal.

Nivel de cumplimiento de los indicadores:

Tabla 6. Ejecución indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2023	
		P	E
Eventos para la promoción del despliegue de infraestructura (230102900)	\sum <i>eventos promoción y despliegue de infraestructura</i>	4	5

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se adelantaron las siguientes mesas de trabajo:

- Mesa de despliegue con la Alta Consejería TIC de Bogotá D.C. el 01/03/23 sobre proyecto de decreto de estaciones radioeléctricas.
- Mesas de trabajo de despliegue con Asocapitales el 12/04/23.
- Mesas de trabajo de despliegue con participación de MinTIC, CRC y representantes de gobierno de los departamentos de Cesar y Guajira el 5/05/23.
- Participación de la CRC en el 10° Congreso Latinoamericano de Transformación Digital, entre el 31 de mayo y 1ro de junio de 2023, donde se tuvieron reuniones bilaterales con ATC para tratar el tema del procedimiento único de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
- Participación de la CRC en el XXV congreso de ANDESCO de Servicios públicos, TIC y TV, entre el 14 y 16 de junio de 2023, donde se presentó el avance de la iniciativa de despliegue de infraestructura y los resultados obtenidos

Los soportes de reunión se encuentran en el siguiente enlace: [Ind. Eventos Despliegue Infraestructura](#)

Indicadores Secundarios:

Eventos de divulgación de la actividad regulatoria gestionados por la Entidad:

Informe de Ejecución Junio 2023 - Proyecto BPIN 2018011000144	N/A	Página 12 de 15	
Coordinación de Planeación Estratégica	Actualizado: 06/06/2023	Revisado por: Coordinación de Planeación Estratégica	Revisión No. 1

Tabla 7. Ejecución Indicador Secundario

Indicador	Fórmula de cálculo	2023	
		P	E
Eventos de divulgación de la actividad regulatoria de la CRC (230102902)	\sum <i>Eventos de divulgación actividad regulatoria</i>	15	0
Eventos en los que la CRC participa (230102903)	\sum <i>Eventos en los que participa CRC activamente</i>	50	44

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

A continuación, se presenta el detalle de ejecución del indicador de eventos en los que la CRC participó en el mes de junio/2023:

Tabla 8. Seguimiento mensual indicador eventos en los que participa la CRC

MES	DESCRIPCIÓN
Enero	<ul style="list-style-type: none"> 5° Foro de Regulación de TeleSemana.com
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> Ruta NAISP en Cali Mobile World Congress 2023
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> CONVERSATORIO INTERNACIONAL: Rol de los reguladores a favor de la igualdad de género en los medios de comunicación. Andina Link y Smart City 2023 Mesas de Trabajo - PreventIC: un cambio por las TIC Cali Foro de la CMSI 2023 IV Foro Colombia-Unión Europea Mesas de Trabajo - PreventIC: un cambio por las TIC Barranquilla Festival Internacional De Cine De Cartagena De Indias- Ficci Foro Semana "Digital Next"
Abril	<ul style="list-style-type: none"> Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy (CISP) RPC-NER Joint Steering Group on Better Regulation and Innovation. NABSHOW, Las Vegas. Grupos de Trabajo REGULATEL – BEREK + Reunión del Comité Ejecutivo. Ruta NAISP- YOPAL Foro "Wireless Technology Summit 2023 PreventIC: Un cambio por las TIC Consideraciones regulatorias para 5G Conectividad y regulación en zonas rurales como motor para el desarrollo ¿Cómo superar los retos existentes? Programa educacional de 5G 42 Reunión del CCP.I

MES	DESCRIPCIÓN
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo de Encuentros 2023: 5G en Argentina • EXPOCOMUTV • Foro sobre "LA RADIODIFUSION SONORA. DESAFIOS, PERSPECTIVAS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO". • Annual LatAm & Caribbean Telecom & Media Forum • Internet Day 2023. • Seminario Internacional Mercado y Regulación Audiovisual. • Ruta NAISP- Quibdó. • Evento Plataformas Digitales: Usos, Regulación, Circulación de Sentidos. • Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD)
Junio	<ul style="list-style-type: none"> • Evento de Mejora Regulatoria • RONDA CANALES REGIONALES (ETAPA I) - TELECAFÉ • Global Symposium for Regulators (GSR-23) • Jornada Abierta PRAI del Grupo de Niñez y Adolescencia • RONDA CANALES REGIONALES (ETAPA I) - TRO • Congreso Internacional en Derecho Comercial • Seminario Mejora Regulatoria • RUTA NAISP - Pasto • SOY ISP • XXV CONGRESO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES - ANDESCO • INFOCOMM 2023 • CONECTA COLOMBIA 2023 • RONDA CANALES REGIONALES (ETAPA I) - TELEANTIOQUIA

Fuente: CRC, Fichas de seguimiento indicadores de producto proyecto de inversión.

Los soportes de la participación de CRC en eventos se encuentran en el siguiente enlace: [P/RELACIONAMIENTO CON AGENTES/GESTIÓN INTERNACIONAL/AGENDA DE PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL 2023](#)

Informe de Ejecución Junio 2023 - Proyecto BPIN 2018011000144	N/A	Página 14 de 15	
Coordinación de Planeación Estratégica	Actualizado: 06/06/2023	Revisado por: Coordinación de Planeación Estratégica	Revisión No. 1

iii. Contactos del Proyecto

Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC

Sandra Villabona Duque

Coordinadora de Planeación Estratégica

Teléfono: 601 3198300

Correo: sandra.villabona@crcom.gov.co

Dirección: Calle 59ª Bis # 5 – 53 Piso 9

iv. Bibliografía

- Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025
- Agenda Regulatoria CRC 2023-2024
- Informe de seguimiento Agenda Regulatoria
- Fichas de seguimiento indicadores de gestión y producto

Informe de Ejecución Junio 2023 - Proyecto BPIN 2018011000144	N/A	Página 15 de 15	
Coordinación de Planeación Estratégica	Actualizado: 06/06/2023	Revisado por: Coordinación de Planeación Estratégica	Revisión No. 1