

| Nombre del Proyecto | | ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, PROCESOS Y RECURSOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------|---------------|---|
| Código del Proyecto | | 2011011000493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo General Proyecto | | Dotar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones de los servicios, aplicaciones y recursos tecnológicos que la entidad requiere para garantizar la disponibilidad, actualización y efectividad de los recursos de hardware, software y herramientas tecnológicas que permitan el cumplimiento de la misión Entidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo específico (1) | Productos, indicadores y metas | | | | | | | | | | | Actividades | | | | | | | | | | | | |
| | Producto | Unidad de Medida | Indicador | Código Indicador | Meta Total | Meta 2015 | Meta 2016 | Meta 2017 | Meta 2018 | Código CPC | Producto CPC | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Ruta Crítica | Código CIU | Actividad CIU | 2015 | 2016 | 2016 (Aplazamiento) | 2017 | 2018 | Justificación | |
| Administrar eficientemente y fortalecer los sistemas de apoyo y la infraestructura tecnológica de la CRC. | Infraestructura tecnológica actualizada de acuerdo con las necesidades de la CRC | Número | Nro De Proyectos De Infraestructura Desarrollados | 1000P128 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 83399 | Otros servicios de ingeniería para otros proyectos | Dotar a la CRC de la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con las actividades que le han sido asignadas | 01/01/2012 | 31/12/2018 | S | 62-6220-6201 | Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas | \$1.030.000.000 | \$1.370.200.000 | \$993.072.000 | \$1.289.064.000 | \$ | 646.287.840 | Para garantizar una infraestructura informática robusta, segura y de última generación que permita salvaguardar la información de la entidad, es necesario contratar la actualización y mantenimiento de los recursos de hardware, así como los canales de comunicación necesarios para poner a disposición de los ciudadanos la información procesada, con las medidas de seguridad suficientes que garanticen la protección de la información, los datos personales y los activos de información con que cuenta la CRC |
| | | Porcentaje | Infraestructura tecnológica renovada | 9900P119 | 90% | NA | NA | 90% | 90% | 83399 | Otros servicios de ingeniería para otros proyectos | Actualizar los sistemas de información y herramientas tecnológicas de la CRC, para asegurar su disponibilidad e integridad en cumplimiento a su misión y plan estratégico. | 01/01/2015 | 31/12/2018 | N | 62-6220-6201 | Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas | \$0 | \$120.000.000 | \$120.000.000 | \$288.000.000 | \$ | 1.215.500.081 | |
| Objetivo específico (2) | Productos, indicadores y metas | | | | | | | | | | | Actividades | | | | | | | | | | | | |
| | Producto | Unidad de Medida | Indicador | Código Indicador | Meta Total | Meta 2015 | Meta 2016 | Meta 2017 | Meta 2018 | Código CPC | Producto CPC | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Ruta Crítica | Código CIU | Actividad CIU | 2015 | 2016 | 2016 (Aplazamiento) | 2017 | 2018 | Justificación | |
| Brindar soporte y poner en marcha los nuevos desarrollos y ajustes a los módulos CRC Del Sistema de Información Unificado del Sector de Telecomunicaciones (SIUST) y/o Sistema de Información Integral (SII). | Módulos de la CRC en el Siust y ColombiaTic | Porcentaje | Porcentaje de avance en la construcción de sistema de información | 0300P098 | 90% | NA | NA | 85% | 90% | 83399 | Otros servicios de ingeniería para otros proyectos | Implementar nuevas funcionalidades en los módulos que requiere la CRC en el SIUST y Colombia TIC. | 01/01/2012 | 31/12/2018 | S | 62-6220-6201 | Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas | \$855.000.000 | \$600.000.000 | \$506.000.000 | \$1.770.000.000 | \$ | 1.002.096.000 | Desarrollo de nuevos aplicativos que se requieran para la implementación de la regulación expedida por la CRC, así como la adaptación y soporte de los Módulos CRC del sistema que utiliza la Comisión para el cumplimiento de sus funciones misionales, tales como; trámites, interconexión, tarifas, contribución, etc. Cabe mencionar que en la actualidad bajo el liderazgo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, está funcionando el Comité de Cooperación de Colombia TIC y que se está realizando en forma conjunta el levantamiento de los requerimientos de información de todas las entidades participantes en el mismo, así como la definición de los proyectos tecnológicos que serán emprendidos en forma conjunta y coordinada. |
| | | Número | Estudios realizados | 1000P204 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 83399 | Otros servicios de ingeniería para otros proyectos | Generar estándares, reglas y políticas para el manejo de información | 01/01/2015 | 31/12/2018 | N | 62-6220-6201 | Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas | \$0 | \$380.000.000 | \$351.128.000 | \$339.863.000 | \$ | 698.148.079 | |

| Indicadores de Gestión | | | | Meta | | | | |
|---|------------------|------|------------------|------------|------|------|------|------|
| Nombre del Indicador | Unidad de medida | Peso | Código Indicador | META TOTAL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica | Porcentaje | 55 | 9900G052 | 98% | 97% | 97% | 97% | 98% |
| Aplicaciones de software desarrolladas | Número | 45 | 9900G083 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 |