

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2018

Evolución Avances: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CRC - Comision - Comisión De Regulación De Comunicaciones - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comunicaciones Inversión SPI 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	3.562	3.562	3.562	3.562	3.562	3.562	3.562	3.562	3.562	3.562	3.562	2.552
Avance Financiero	0,6%	1,3%	8,3%	10,2%	11,4%	13,7%	17,0%	18,7%	20,5%	22,1%	25,6%	80,1%
Avance Físico del Producto	33,3%	32,5%	36,9%	36,9%	36,9%	50,0%	58,6%	73,2%	74,5%	75,3%	87,3%	93,2%
Avance Gestión	0,6%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	35,5%	38,8%	47,0%	53,1%	68,7%	73,7%	89,9%

*Cifra en millones de pesos

Tipo de gráfica

Lineas



Inversion



Avance Financiero



Avance Físico del Producto





Avance Gestion



Avance Consolidado



Exportar



Evolución Avances: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CRC - Comision - Comisión De Regulación De Comunicaciones - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional Inversión SPI 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	14.247	14.247	14.247	14.247	14.247	14.247	14.247	14.247	14.247	14.247	14.247	13.084
Avance Financiero	0,6%	2,4%	5,7%	9,0%	16,6%	22,5%	26,9%	35,7%	40,9%	48,4%	58,8%	95,9%
Avance Físico del Producto	0,0%	13,8%	21,9%	21,9%	35,9%	45,8%	61,5%	69,4%	67,1%	73,3%	89,2%	104,0%
Avance Gestión	73,6%	75,6%	77,2%	75,9%	79,0%	86,4%	86,3%	91,1%	97,1%	94,1%	100,1%	115,2%

*Cifra en millones de pesos

Tipo de gráfica

Lineas



Inversion



Avance Financiero



Avance Físico del Producto



Avance Gestion



Avance Consolidado



Exportar

